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Die Anbindung an die schnelle und staufreie Datenautobahn ist zum zentralen 
Standortfaktor geworden und entscheidend für die Attraktivität einer Gemeinde als 
Wirtschafts- und Wohnstandort. Leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind die 
Grundlage für Gewerbebetriebe, freie Berufe und private Haushalte.  
 
Die Gemeinde Weilheim hat es sich deshalb im Jahr 2018 zum Ziel gesetzt, mittel- bis 
langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen, um in Weilheim eine 
zukunftsfähige Kommunikationsinfrastruktur anbieten zu können.  
 
Wichtige Meilensteine wurden in den letzten beiden Jahren erreicht. Im Februar 2020 
haben wir eine Förderzusage vom Land Baden-Württemberg in Höhe von knapp 
6.000.000 € erhalten. Darüber hinaus wurden im Herbst 2020 die Tiefbau- und 
Glasfaserverlegearbeiten ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Kaiser 
Pflasterbau GmbH aus Klettgau-Rechberg.  
 
Der Spatenstich fand im Frühjahr 2021 statt. Seither dominiert dieses Thema, welches 
aufgrund seiner sehr hohen Kosten und infrastrukturellen Bedeutung auch alle 
Aufmerksamkeit erfordert und verdient, sowohl in der Verwaltung als auch beim 
Bauhof. Die Arbeiten sind seit dem Spatenstich im Gemeindegebiet, vor allem durch 
den Einsatz zusätzlicher Kolonnen soweit fortgeschritten, dass eine Anpassung der 
Bauzeitenplanung notwendig geworden ist.  
 
Nach aktuellem Fortschritt konnten wir vom vormaligen Fertigstellungstermin der 
Tiefbauarbeiten im ersten Quartal 2024 auf Mitte 2023 umplanen. Bei 375 von 890 
Hausanschlussverträgen wurden bislang die Tiefbauarbeiten durchgeführt und die 
meisten Trassenverläufe außerorts werden je nach Witterung bis Ende März 2022 
fertig gestellt sein. 
 
Mit dem Einblasen der Glasfaser und der Erstellung der POP Gebäude am 
Feuerwehrhaus in Remetschwiel und Weilheim wird, bei günstiger Witterung, im März 
2022 begonnen.  Zu der Zeit werden auch die Fräs- und Asphaltarbeiten zunächst im 
OT Weilheim wieder aufgenommen und bis im 3 Quartal fertig gestellt sein. Am 
Feuerwehrhaus Weilheim wurde dazu ein provisorisches Materiallager errichtet. In 
den Ortsteilen Remetschwiel und Bannholz wird geprüft inwieweit bereits bestehende 
Hausanschlüsse durch Ringschlüsse innerhalb des Ortsteils im Sommer 2022 schon an 
das Netz angeschlossen werden können. Wenn alles wie geplant läuft, wird die Firma 
Stiegeler IT als Netzbetreiber das Signal auf einzelne Abschnitte bereits im kommenden 
Jahr 2022 geben können. Sobald hier Termine oder Abschnitte absehbar sind, werden 
entsprechende Informationsveranstaltungen hierzu stattfinden.  



 
 

Reihenfolge Ortsteil Tiefbau Glasfaser 

1. Aisperg Jan 21 Jan 22 

2. Brunnadern Feb 21 Jan 22 

3. K6556/ K6557 nach Nöggenschwiel Feb 21 Jan 22 

4. Nöggenschwiel Mrz 21 Jan 22 

5. Schnörringen Sept 21 Feb 22 

6. Dietlingen Sept 21 Feb 22 

7. Weilheim nach Rohr Sept 21 Feb 22 

8. Rohr Okt 21 Feb 22 

9. Heubach Apr 21 Feb 22 

10. Bierbronnen Okt 21 Mrz 22 

11. Unterbierbronnen Nov 21 Mrz 22 

12. Nöggenschwiel nach Schnörringen Jan 22 Mrz 22 

13. Dietlingen nach Weilheim Jan 22 Mrz 22 

14. Bierbronnen Hausanschlüsse Feb 22 Mrz 22 

15. Unterbierbronnen Hausanschlüsse Feb 22 Mrz 22 

16. Weilheim Feb 22 Apr 22 

17. Ay & Außer Ay Okt 22 Jan 23 

18. Bannholz Nov 22 Jan 23 

19. Remetschwiel Feb 23 Feb 23 

20. Waldhaus Feb 23 Mrz 23 

21. Bürglen Mrz 23 Apr 23 


